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 להקמת גני ילדים, מעונות   15/2026שאלות הבהרה למכרז פומבי הנדון: 

 ואגף בבית ספר השלום
 

ועל המציע לצרף להצעתו עותק חתום שלו. בכל   מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, 

יגבר האמור במסמך הבהרות זה. יתר תנאי   -מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין יתר מסמכי המכרז  

 המכרז נותרים ללא שינוי. 

מס' 
 סידורי

שם 
 המסמך 

 תשובה  שאלה  סעיף 

בסיור הקבלנים שהתקיים       1
נאמר כי כחלק   7.10.2026בתאריך 

מהעבודות יבוצעו שיפוצים באגף  
הקיים בבית ספר השלום, מבקש  
לקבל תכניות ,מפרט טכני וכתב  

 כמויות. 

תכולת המכרז אינה כוללת שיפוצים  
באגף הקיים של בית הספר, למעט  

עבודות התאמת התשתיות והבנייה  
הנדרשות לחיבור האגף החדש אל  
המבנה הקיים, כמפורט במסמכי  

המכרז. אין בכוונת המזמינה  
להעמיד תכניות, מפרט טכני או כתב  

 כמויות לשיפוץ האגף הקיים. 
מכרז   2

פומבי  
15/2026 

ימים ממתן צו   30התקופה של  32.6.1
התחלת עבודה שנקבעה להגשת  

תכניות לאישור המזמינה לא  
 ריאלית. 

למכרז מתוקן בזאת, כך   32.6.1סעיף 
שהמועד להגשת מסמכי הבקשה  

להיתר בנייה לאישור המזמינה  
ימים(   30ימים )במקום   60יעמוד על 

 ממועד מתן צו התחלת העבודה. 
מכרז   3

פומבי  
15/2026 

יום למענה   14התקופה של  32.6.3
 לדרישת הרשות לא ריאלית. 

למכרז מתוקן בזאת, כך   32.6.3סעיף 
שהמועד למענה לדרישות הרשויות  

ימים(   14ימים )במקום   45יעמוד על 
 ממועד קבלת הדרישות. 

מכרז   4
פומבי  

15/2026 

יום לקבלת היתר   90התקופה של  32.6.4
יום ממתן צו התחלת   90בניה 

 עבודה לא ריאלית. 

למכרז מתוקן בזאת, כך   32.6.4סעיף 
שהמועד לקבלת היתר בנייה כדין  

ימים(    90ימים )במקום  180יעמוד על 
 ממועד מתן צו התחלת העבודה. 

מכרז   5
פומבי  
15/026 

יום ממתן צו   90התקופה של  32.6.5
התחלת עבודה להגשת תכניות  

מפורטות לביצוע לאישור  
 המזמינה 

למכרז מתוקן בזאת, כך   32.6.5סעיף 
שהמועד להגשת תכניות מפורטות  

לביצוע לאישור המזמינה יעמוד על  
ימים( ממועד   90ימים )במקום  180

 מתן צו התחלת העבודה. 
מכרז   6

פומבי  
15/2026 

מבקש לקבל את קבצי כתב    
 הכמויות בפורמט בינארית. 

כתבי הכמויות יועמדו לרשות  
(  PDFהמציעים בפורמט הקיים )

בלבד; על המציע לבסס את הצעתו  
 על פורמט זה. 

מכרז   7
פומבי  

15/2026 

חברתנו מעוניינת להשתתף במכרז    
שבנדון ולהגיש הצעה מקצועית  

מיטבית. כדי שנוכל לבצע את כל  
ההיערכויות הנדרשות ולהגיש  

נבקש   הצעה מדויקת ומלאה,
לקבל דחייה של כשבועיים במועד  

 ההגשה הסופי. 

בקשת דחיית מועד ההגשה תישקל  
בחיוב; מועד ההגשה המעודכן  

יפורסם על ידי המזמינה בהודעה  
 נפרדת, ויחייב את כלל המציעים. 
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 שאלות שנשאלו במעמד הסיור: 
  
  

שם  מס' סידורי
 המסמך 

 תשובה  שאלה

האם ניתן להגיש הצעות     8
חלקיות לאחד או שניים  

מהפרוייקטים בלבד , שאינם  
כרוכים בתכנון והוצאת  

 היתרים 

לא. על המציע להגיש הצעה אחת,  
כוללת ומצטברת, לכל שלושת  

הפרויקטים )מבנה א׳, מבנה ב׳  
ומבנה ג׳( יחד. לא תתקבל הצעה  

חלקית, ולא ניתן לפצל את ההצעה  
או את הזכייה בין מספר מציעים,  

 למכרז. 2.7כמפורט בסעיף 
המחיר הכולל שהוגדר     9

לשלושת הפרוייקטים לא  
נראה מחיר ריאלי, האם זה  

המחיר המירבי הסופי או  
 שניתן להציע תוספת?

המחיר המירבי שנקבע לכל מבנה  
ולפרויקט בכללותו הוא סופי  

ומחייב; לא ניתן להציע מחיר  
העולה עליו, והצעה החורגת מן  

 תיפסל. -המחיר המירבי 

האם נדרש אישור כבאות על     10
כל מבנה בית ספר השלום  
כולל האגף הקיים והאגף  

 החדש בלבד  

האגף החדש מהווה אגף נפרד פיזית  
ובהיתר, המאפשר קבלת אישור  
כבאות נפרד. ההחלטה הסופית  

בדבר היקף אישור הכבאות הנדרש  
נתונה לרשות הכבאות וההצלה,  

ועל המציע הזוכה לפעול להשגת כל  
 האישורים הנדרשים כדין. 

האם נדרש לתמחר את סעיפי     11
 הפיתוח באופן כולל 

על המציע לתמחר את עבודות  
הפיתוח בכל אחד משלושת  

הפרויקטים בנפרד, כחלק מן  
המחיר הפאושלי של אותו מבנה  

ומן המחיר הפאושלי הכולל,  
 למכרז.  8כמפורט בסעיף 

מהם לוחות הזמנים שיאפשרו     12
כניסה לעבודה בשלושת  

 הפרוייקטים? 

ב'  -שני הפרוייקטים במבנים א' ו
מאפשרים כניסה מיידית לעבודה  

על בסיס ההיתרים הקיימים,  
ובכפוף לאישור תחילת עבודות של 

ועדת הראל. מבנה ג' מאפשר  
מיידית תחילת עבודה על השלמת  

התכנון, ותחילת העבודה בשטח  
תיגזר מלוחות הזמנים המוגדרים  

במכרז, לרבות להיתר בניה ולתכנון  
 ורט כפי שיושלמו ע"י המציע. מפ

בסיור בחצר בית ספר השלום     13
נבחנה דרך הגישה האפשרית  

מצפון,  דרך החצר הלימודית 
המחייבת ככל הנראה העתקת  

עצים. האם ניתן לכרות  
 אותם? 

הגישה לאתר תמוקם כך שלא  
ייפגעו עצי הברוש הגבוהים שאינם  
בני העתקה. ככל הנראה לא תהיה  

בעיה להעתיק את עץ הקטלב  
ממערב להם שיאפשר כניסה  

ותימרון כנדרש, בכפוף לתכנית  
ההתארגנות שיגיש הקבלן ותאושר.  

המועצה תסייע בהשגת אישור  
 פקיד היערות ככל שיידרש  
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השלום  מנהלת בית ספר     14
שהכיתות   בסיור,   הדגישה

באגף החדש המוגדרות לחינוך  
מיוחד יבוצעו על פי כל  

דרישות ההנגשה המתאימות,  
 כנדרשל אקוסטי ולרבות טיפ

על המציע הזוכה להטמיע בתכנון  
ובביצוע את מלוא דרישות ההנגשה  

והטיפול האקוסטי הנדרשים  
לכיתות החינוך המיוחד באגף  

החדש, בהתאם לכל דין ולדרישות  
 המכרז. 

 
 


